三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离：
一、项目概况
项目名称：惠山区十五分钟生活圈规划；

采购预算：100万元；
采购最高限价：100万元；
服务期：2023年9月30日前完成；
服务地点：惠山区；
服务范围：无锡市惠山区行政辖区的全部范围，面积324.88平方公里，包括堰桥街道、长安街道、钱桥街道、前洲街道、玉祁街道5个街道和洛社镇、阳山镇2个镇。重点规划范围是城镇空间，约199平方公里。
质量标准：符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求，编制的成果需能够通过采购人审核； 

二、规划背景与要求

落实“科、产、城、人、文、安”多维度融合发展的要求，将品质宜居生活圈建设作为提升城市竞争力的重要手段,营造“共建共享，高效集约”的多层次生活圈。摸清现状人口分布和公共服务设施水平，以最新的、详实的七普、六普数据对人口演变趋势、规律和动力充分研究，对当前人口的结构，素质和需求充分调研，通过横向指标比较和地理信息系统 15分钟覆盖率分析客观评价公共服务设施水平。划定生活圈布局方案，在全面摸查惠山社区特征及问题基础上，结合居住空间形态及居民活动特征，通过探索适宜惠山的生活圈规划布局思路，划定 15分钟生活圈布局方案，围绕公服设施、交通出行、公共空间等方面，提出15分钟生活圈建设策略及一揽子政策机制，保障生活圈落地实施。明确生活圈近期建设内容，结合惠山区人口结构多元化、居住形态多样、城乡居民融合的特点，结合生活圈布局方案，构建具体建设路径与实施机制，明确生活圈近期建设内容，打造生活圈规划“惠山样本”。

规划期限：2022-2035年，与国土空间总体规划一致。
三、规划目标、依据、重点
1、规划目标
总目标：融合共享、惠美生活。营造“高品质” 生活圈，打造“美好生活” 新场景。

分目标：一是构建“优质均衡、城乡融合、完整覆盖、共建共享” 的公共服务设施体系，二是营造“更便捷、更舒适、更多元、更高效”的“全龄友好”的“惠美” 生活圈。

2、规划依据

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2008.1） 

（2）社区生活圈规划技术指南（2021.7）（自然资源部）

（3）城市居住区规划设计标准（GB50180-2018）（住建部）

（4）《城市公共服务设施规划标准GB50442（修订）》（2018年）

（5）《惠山区国土空间总体规划》（2021-2035）

（6）其他相关的规范和规划。

3、规划重点

（1）找问题：从人口、设施、居住、社区4个方面进行现状分析，找出现状存在的主要问题。

（2）划单元：结合现状社区边界、管理单元边界、规划人口等，合理划定15分钟生活圈单元。
  （3）落行动：基于现状设施分析，根据未来发展趋势，优化生活圈设施布局。
四、成果形式与内容
1、成果组成：主报告和图集；图集包括

（1）区位图

（2）规划范围图（含现状街道和社区分布）

（3）各类街道级设施现状分布图（分各类公共设施）

（4）教育设施生活圈覆盖率评估估图

（5）文体设施生活圈覆盖率评估图

（6）卫生医疗设施生活圈覆盖率评估图

（7）养老设施生活圈覆盖率评估图

（8）商业设施生活圈覆盖率评估图

（9）生活圈覆盖率综合评估图

（10）15分钟生活圈划分图

（11）惠山新城区生活圈规划引导图

（12）高新产业区生活圈规划引导图

（13）城铁枢纽区生活圈规划引导图

（14）科教文旅区生活圈规划引导图

（15）全域居住用地规划布局图

（16）全域慢行网络规划布局图

（17）全域邻里中心规划布局图

（18）全域教育设施规划布局图

（19）全域文体中心规划布局图

（20）全域康养中心规划布局图

（21）近期重点建设项目规划引导图

2、成果形式

综合报告：A4册子

电子文件（光盘）1份

规划演示幻灯1份

六、项目进度要求

本项目进度如下：

	第一阶段
	现状调查与资料收集阶段 
	现状调查、基础资料收集，部门访谈沟通及问卷调查；规划资料的收集、整理和分析。

	2023年3月下旬

	第二阶段
	初步方案
	趋势研判、总体目标；

优化社区生活圈体系、布局模式，制定生活圈配建内容、标准；
初步划定生活圈单元，提出设施优化布局思路，与甲方讨论。
	2023年3月下旬

	第三阶段
	中期成果阶段
	根据明确的总体思路，开展15分钟生活圈设施具体落地落点布局；

中期成果听取甲方意见，征求相关部门意见；


	2023年3月下旬至4月上旬

	第四阶段
	咨询会成果编制阶段
	完善主报告和图集、准备专家咨询会材料、演示幻灯片、配合甲方组织专家咨询本项目。

	 2023年6月

	第五阶段
	正式成果编制阶段
	根据专家咨询会意见，修改完善本项目；向组织方提交最终成果。


	 2023年9月


以上工作计划会根据分区国土空间规划工作安排适时调整。

七、验收标准及付款方式
质量标准：符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求，编制的成果需能够通过采购人审核； 
付款方式：合同签订后支付合同价款的30%，经区级审查同意或召开专家咨询会后支付合同价款的40%，提交最终成果并通过甲方验收后一次性支付合同全部尾款。（注：乙方须向甲方出具符合财务要求的相应数额的发票）。
七、有关说明
投标供应商编制投标文件时，请认真参考本采购文件及其附件。
本项目投标总报价包括从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用，包括且不限于调研费用、文本制作与印刷费用、成果审核费、管理费、税费等。
