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一．投标邀请函
我中心受无锡市财政局、无锡市审计局的委托，对钱荣快速路南延（梅园立交—高浪西路）工程等项目审计服务-工程造价审计进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
（一）招标项目信息
1.项目名称：钱荣快速路南延（梅园立交—高浪西路）工程等项目审计服务-工程造价审计
2.项目编号：XCGZX2022-079Y 
3.采购方式：公开招标
4.采购人：无锡市财政局、无锡市审计局
5.本项目标的所属行业：租赁和商务服务业
6.本项目是否专门面向中小企业：否
（二）投标人资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：
（1）不接受联合体投标
（三）供应商主体信息库注册
1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。
（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。 
（3）投标客户端下载链接：
https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe 
（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：
https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834 
技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：
https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。
完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。
3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。
（四）完成项目报名，获取采购文件
潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（五）公开答疑时间、地点
采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2022-079Y项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。
公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心343室（观山路199号市民中心10号楼3楼）

公开答疑会时间：2022年06月20日09:30
（六）投标及开标、定标时间、地点  
网上投标截止时间：2022年07月08日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2022年07月08日开启解密后半小时。
定标时间：评标结束
定标地点：无锡市公共资源交易中心
（七）投标有效期：开标之日起90天
（八）采购方法：
本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
（九）其它
集中采购机构：无锡市政府采购中心       
地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心
项目联系人： 童贞 陈晓冬         ；电话：0510-81827754        ；传真： 0510-81827755      
二．投标人须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（2） 招标文件：
1． 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2． 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。
3． 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
4． 招标文件仅作为本次招投标使用。
（三）招标文件的解释：
本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。
（四）招标文件的补充或修正：
1． 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
2． 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
3． 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。
（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：
1. 投标函（格式见附件）
2. 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：
（1） 关于资格的声明函（格式见附件）
（2） 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；
（3） 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
（4） 投标人法定代表人身份证；
（5） 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；
（6） 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；
（7） 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；
（8） 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（9） 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（10） 承诺书（格式见附件）；
（11） 采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。
注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
3. 开标一览表（格式见附件）
4. 投标偏离表（格式见附件）
5. 投标单位注册造价师名单（格式见附件）

6. 拟派专业技术承诺书人员名单（格式见附件）
7. 项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）
8. 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）
9. 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）
10. 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述1-7投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。
（六）投标文件的制作：
1． 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2． 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3． 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。
4． 投标费用自理。
（七）网上投标
1. 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2. 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3. 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4. 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5. 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6. 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。
（八）无效投标文件的确认：
投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
1. 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；
2. 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
3. 电子投标文件未按招标文件要求签章的；
4. 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；
5. 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
6. 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7. 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8. 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
9. 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；
10. 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
11. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
12. 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
13. 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
14. 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
15. 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
16. 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
17. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
18. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
19. 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
20. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
21. 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；
22. 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。
23. 未接受采购方为保证政府投资审核独立性和不重复委托而提出的回避原则。回避事项如下：已参与由建设单位或其他单位委托的与钱荣快速路南延（梅园立交-高浪西路）工程等项目中某个项目的建设投资或工程造价有关的工作需回避该项目（即已参与由建设单位或其他单位委托的与高浪路高压电力隧道（信成道-运河西路）新建工程项目（01标）的建设投资或工程造价有关的工作需回避高浪路高压电力隧道（信成道-运河西路）新建工程项目；已参与由建设单位或其他单位委托的与钱荣快速路南延（梅园立交-高浪西路)工程前期迁改工程、钱荣快速路（G312-梅园立交)前期迁改工程（02标）的建设投资或工程造价有关的工作需回避钱荣快速路南延（梅园立交-高浪西路)工程前期迁改工程、钱荣快速路（G312-梅园立交)前期迁改工程；以此类推）
（九）开标、评标：
1． 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；
2． 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；
3． 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4． 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

5． 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
6． 评标程序
评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1） 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
1 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
2 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
（2） 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3） 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
7． 评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。如总得分出现并列排名，按项目人员配置得分由高到低排列，如项目人员配置得分也相同，则按投标人综合情况得分由高到低排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分。

排除需回避01标的投标单位，得分第一名的投标人为01标中标单位，

排除需回避02标及已中标的投标单位，得分第一名的投标人确定为02标中标单位，

排除需回避03标及已中标的投标单位，得分第一名的投标人确定为03标中标单位，

排除需回避04标及已中标的投标单位，得分第一名的投标人确定为04标中标单位
8． 评分标准
详见附件。
（十）定标：
1． 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2． 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。
3． 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。
（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1． 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2． 出现影响采购公正的违法、违规行为；
3． 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4． 因重大变故，采购任务取消。
（十二）中标无效的确认：
（1） 提供虚假材料谋取中标的；
（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3） 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
（4） 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（5） 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6） 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
1． 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市政府采购中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市政府采购中心见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。
2． 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
3． 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
（十四）注意事项：
中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1） 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2） 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3） 拒绝履行合同义务的。
（十五）中标服务费：
本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。
三．项目技术要求和有关说明
投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
（一）项目技术要求：
1、工程概况：
（1）高浪路高压电力隧道（信成道-运河西路）新建工程，项目位于无锡经开区与新吴区，在高浪路沿线建设220kv电力隧道，建设范围西起信成道，东至运河西路，全长约7.2公里（含信成道及华苑路方向2段各300米单舱电力隧道）。项目总投资匡算13.9亿元。
（2）钱荣快速路南延（梅园立交-高浪西路)工程前期迁改工程、钱荣快速路（G312-梅园立交)前期迁改工程，其中：钱荣快速路南延（梅园立交-高浪西路)工程北起钱荣路梅园立交，向南沿梁湖路、环湖路穿越建筑路、太湖西大道，在宝界桥附近穿越蠡湖、长广溪后，接高浪西路隧道至高浪西路，全长约9.1公里,为城市快速路，工程主要内容为前期管（杆）线及绿化迁改工程等；钱荣快速路（G312-梅园立交)工程,北起G312国道，向南跨越江海西路、盛岸西路、钱桥大街、钱藕路、钱胡路、大池路，终于梅园立交，全长约8.9公里，为城市快速路，工程主要内容为前期管（杆）线及绿化迁改工程等。项目总投资匡算9.6亿元。
（3）XDG-2021-96号地块科研用房建设项目，项目位于江苏无锡经济开发区华清大道与华运路交叉口东南侧地块。建设用地总面积约31486.3㎡，总建筑面积约为119120㎡，其中地上建筑面积约为76310㎡，地下建筑面积约为42810㎡。主要建设内容包括建筑工程、地下车库、室外市政工程、装饰工程、安装工程、景观绿化工程等。项目总投资匡算9亿元。
（4）望江立交西接线工程（通江大道-惠山大道），项目起自通江大道西侧惠山区和和锡山区区界处，沿现状312国道老路线位扩建，以高架形式连续跨越规划惠景路、惠山大道，止于惠山大道交叉口西侧，顺接现状天一高架，路线全长约1.238公里,。项目总投资概算8.551082亿元，其中建筑安装费用5.759793亿元，前期费用2.099765亿元。
2、本次审计服务项目招标共划分4个标段：
01标，负责高浪路高压电力隧道（信成道-运河西路）新建工程项目全过程跟踪审核（含结算审核），
02标，负责钱荣快速路南延（梅园立交-高浪西路)工程前期迁改工程、钱荣快速路（G312-梅园立交)前期迁改工程全过程跟踪审核（含结算审核），
03标，负责XDG-2021-96号地块科研用房建设项目全过程跟踪审核（含结算审核），
04标，负责望江立交西接线工程（通江大道-惠山大道）全过程跟踪审核（含结算审核）。
投标人只需提交一个协审方案，无需分标段描述，但应同时包括01、02、03、04标段的主要协审内容。
3、人员配置要求：
（本招标文件中所指的投标人专业技术及项目人员配置包括投标人及其在无锡（含江阴、宜兴）分支机构人员，注册造价工程师均为一级注册造价工程师）
投标人至少具有6名注册造价师。以上人员须填列于《投标单位注册造价师名单》（格式见附件），并按要求提供人员资格证书复印件和投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明复印件，否则投标文件无效。

为保证审核质量，投标人需承诺，中标后拟派项目组的常驻现场注册造价工程师在中标项目现场跟踪审核期间不得承接其他现场跟踪审核项目。采购人保留对投标人提供的该名常驻注册造价工程师投标时全过程跟踪审核项目（在审）材料（附件拟派专业技术人员名单）进行外调核查的权力。经查实，常驻注册造价工程师不符合上述要求的，采购人有权依法解除协议，并报相关监管部门处理。

本项目投标人需根据项目的专业特点组成项目组，并报拟派专业技术人员名单（不得含有返聘、临聘及已退休人员），拟派人员原则上不得变更。只有在拟派专业技术人员名单上的人员才能参与评分。采购人有权根据工程特点要求中标单位配备符合项目需要的专业审核人员，中标单位须无条件服务采购人安排。
全过程跟踪审核项目拟派专业技术人员数量和驻场时间需满足下表要求。项目负责人必须常驻，拟派专业技术人员中必须确保有一名档案管理员（需在《拟派专业技术人员名单》中注明），否则投标无效。
拟派专业技术人员数量和驻场时间最低要求表
	标段
	拟派总人员
	注册造价工程师
	常驻现场驻场时间
	隐蔽工程、晚间施工等关键环节

	
	
	本项目总配备
	其中常驻现场
	
	

	01
	8
	4
	2
	9:00-17:00
	2人及以上/环节

	02
	8
	4
	2
	9:00-17:00
	2人及以上/环节

	03
	８
	４
	2
	9:00-17:00
	2人及以上/环节

	04
	8
	4
	2
	9:00-17:00
	2人及以上/环节


4、中标人确定后的协议签订、协审内容、计费方法、费用支付：
（1）签订协议
中标单位与无锡市财政局、无锡市审计局签订《合同书》。
  （2）协审内容
详见《合同书》要求。
（3）计费方法
本项目无需报价，各标段费用按照附表1和附表2规定的计费办法计算。投标人须在《开标一览表》（格式见附件）中填写是否响应招标文件规定的计费方法。计费基数为各中标单位所承接标段范围内的审定建安工程造价（包括采购方要求审核的管线迁移等费用），不分项目、不分标段，不分专业。除此之外，包括因项目工期、资料延误、人身伤害保险等等在内的各种情况，中标单位不再收取其他任何费用，不得向与委托内容相关的施工等单位收取任何费用。
(4)费用支付


无锡市财政局项目（01标、02标）的协审机构审核费用列入项目建设成本。审核费用经委托人审核同意后，由建设方依据委托人审核结果支付给协审机构。
无锡市审计局项目（03标、04标）的协审机构审核费用由财政预算安排，不列入项目建设成本。审核费用经无锡市审计局审核后，支付给协审机构。
5、考核：
为了确保项目协审工作质量，采购人将按照《无锡市市级政府投资项目协审机构考核管理办法》对中标单位协审工作进行考核，对于不同意接受考核的协审单位，采购人有权终止协议。
6、违约责任：
（1）在本项目规定的服务有效期内如发现中标单位相关人员有行贿、受贿、经济犯罪等违法行为，一经查实，采购人有权单方解除协议。
（2）中标单位涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书；擅自变更、转让、租借承接的工程造价咨询业务；一经查实，采购人有权依法定程序解除协议。
（3）在协审工作中，因中标单位原因造成违约或疏忽，延误工程实施进度或审核工作出现错误并造成重大影响的，将报相关监管部门处理，或采取法律手段解决索赔事宜。
（4）对提供不实或内容虚假的协审结果以及自行对外提供协审咨询报告的，由中标单位自行承担责任，情节严重的，依法提请有关部门追究事务所和相关责任人的法律责任。
（5）中标单位影响政府投资审核独立性和相应的回避原则，接受由建设单位或其他委托方委托的与对应中标项目建设投资或工程造价有关的工作（包括但不限于招标代理、清单编制、造价审核等），一经查实，采购人有权依法解除协议，并报相关监管部门处理。
7、其他事项
能够接受采购方为保证政府投资审核独立性和不重复委托而提出的回避原则。中标单位需承诺在中标后不再接受由建设单位或其他单位委托的与对应中标项目建设投资或工程造价有关的工作（包括但不限于招标代理、清单编制、造价审核等）。
（二）有关说明：
1. 投标总报价包括满足本项目要求的从项目中标起到对应中标项目竣工决算批复（审计）完成所发生的一切费用。
2. 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
3. 服务期：合同签订生效之日起至对应中标项目竣工决算批复（审计）完成。
4. 付款方式：
财政局项目（01标、02标）审核费用列入项目建设成本。阶段性审核费用支付至按造价咨询月报计算的基本费用的50%。所有协审工作完成并提交审核结果报告（包括甲方要求的相关资料）后，付至基本费用的75%，剩余25%的基本费用及追加费用，在决算批复后进行支付。
审计局项目（03标）审核费用由经开区财政保障并支付。项目建设过程中的审核费用根据项目进度（参考审核的进度报表）情况计算，由乙方申请并经甲方审核后支付，阶段性审核费支付总额不得超过基本费用的60%。所有协审工作完成并提交审核结果报告（包括甲方要求的相关资料）后，付至基本费用的80%，剩余20%的基本费用及追加费用，在甲方出具审计报告1 个月后进行支付。
审计局项目（04标）审核费用由市财政预算安排。项目建设过程中的审核费用根据项目进度（参考审核的进度报表）情况计算，由乙方申请并经甲方审核后支付，阶段性审核费支付总额不得超过基本费用的60%。所有协审工作完成并提交审核结果报告（包括甲方要求的相关资料）后，付至基本费用的80%，剩余20%的基本费用及追加费用，在甲方出具审计报告1 个月后进行支付。
5. 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。
6. 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
7. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

8. 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
9. 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10. 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
四．合同书（格式文本）
合同书（服务）格式条款
根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
需方（采购人）：
供方（中标方）：
一、采购项目编号：
二、采购项目名称：
三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；
四、项目服务期限：
五、项目整体免费服务期：
六、货款支付步骤和办法：
七、合同书不可分割部分：
招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
八、合同书组成：
合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。
九、合同书生效及注意事项：
合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。
十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。
十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
见证方：无锡市政府采购中心（签章）
见证人：                  
   年   月    日
五．合同条款
合同书(03标)
委托方（甲方）：无锡市审计局、无锡市财政局
受托方（乙方）：  
甲方委托乙方承担项目全过程跟踪审核（含结算审核）服务，经双方协商一致签订本协议书。无锡市审计局具体负责全过程跟踪审核（含结算审核）工作，并负责对乙方在履约期间的管理、考核及协审费用审核等工作。
一、项目基本情况：
本次委托协审的项目，总投资估算。项目位于。
二、委托协审范围及内容
（一）协审范围：包括对上述建设范围工程实施全过程跟踪审核，包括项目竣工结算审核，以及与工程结算有关的其他费用审核。
（二）协审内容：乙方应按照《江苏省工程造价咨询业务指导规程》、《无锡市市级政府投资项目评（协）审机构考核管理办法（试行）》（以下简称《考核办法》）、无锡市审计局关于基本建设项目审计的相关要求，实施下列工作内容：
1.协助甲方完成对项目基本建设程序的审查。建立项目建设程序资料台账，通过查看项目立项、可行性报告、概算、规划、开工、竣工验收等相关审批、备案资料，审查该项目建设程序执行情况，各项审批是否合规，手续是否完备。
2.协助甲方完成对项目批准概算的执行及调整情况进行审查。根据批准的初步设计中明确的建设规模、内容、标准及建设投资等，主要审查项目建设是否按批准的初步设计进行，对于达到投资概算调整要求的项目，是否按规定办理相关调整审批手续。
3.完成对项目招投标执行情况的审查。建立项目已完成的招投标情况台账，对项目的勘察、设计、施工、监理、材料设备采购等招投标情况进行检查，检查招投标程序的规范性、合法性，检查是否存在应招未招以及化整为零等规避招标的现象。
4.完成对项目签订的合同（协议）执行情况的审查。建立已签订的项目各类委托合同（协议）台账，确保内容真实、完整、准确。检查各类合同（协议）签订的合法性、程序性，合同（协议）内容的完整性、规范性，以及招投标项目的合同与招标文件和投标承诺的一致性。检查各类合同（协议）的实际履行情况，并对合同（协议）执行过程中的重大偏差情况进行比较分析。
5.完成对项目现场发生的各类审批文件的审查。建立项目现场已发生的设计变更等各类审批文件的台账，对设计变更、现场签证、隐蔽工程等进行检查，检查上述事项的审批程序的合规性，以及工程计量和报价的真实性、合理性。
6.完成对项目建设进度报表及竣工结算的审核。建立项目进度报表及竣工结算的报送及审核情况台账，严格按照合同约定及相关计价规定，及时完成建设单位上报的进度报表及竣工结算审核工作，确保实际完成投资的真实性、完整性、科学性，防止出现高估冒算、虚报冒领工程款等问题。同时，根据甲方要求对该项目的设计、监理等服务类结算进行审核。
7.完成对项目现场管理情况的审查。建立项目现场管理情况台账，记录在项目施工及结算过程中发现的建设单位现场管理不规范、不合理现象，以及造成损失浪费的情况，揭示存在的问题并提出合理化建议。
8.上述协审内容完成后，按照甲方要求的内容及要求提交审核成果文件（包括电子档案，审核过程中的“问题清单”等）。
9.按照《考核办法》的要求，接受并积极协助甲方完成对该项目的考核工作。
10.其他与项目建设有关的协审内容及甲方交办的其它事项。
三、协审时限
乙方必须以现行的国家、省、市关于基本建设方面的法律、法规、规章、定额以及合同等文件为依据，在甲方规定的时间内完成协审业务。
1.项目建设阶段：乙方应在取得具备审核条件的资料后5个工作日内完成如进度报表、现场签证等审查工作，取得资料时间以台账记录时间为准，确有特殊情况经甲方同意可以适当顺延。
2.结算审核阶段：乙方应在取得每一份工程结算完整的审核资料后20个工作日内提交审核初稿及问题清单，60个工作日内提交审核结果，在取得该项目最后一份工程竣工结算完整的审核资料后60个工作日内提交本协议约定的所有协审内容的完整审核结果报告。
四、审计费用
（一）审计费用计取：按招标文件明确的           类全过程跟踪审核（含结算审核）项目的费用标准计算的审核费用总额（不含大型成套设备费用等）。
协审工作结束后，按上述标准结算审计费用。除此之外，包括因项目工期、资料延误、现场安全等在内的各种情况，均不再支付其他任何费用。乙方不得再接受本协议约定之外的与本项目有关的其他任何报酬。
（二）审计费用支付：审计费用由经开区财政保障并支付。
项目建设过程中的审计费用根据项目进度（参考审核的进度报表）情况计算，由乙方申请并经甲方审核后支付，阶段性审计费支付总额不得超过基本费用的60%。
所有协审工作完成并提交审核结果报告（包括甲方要求的相关资料）后，付至基本费用的80%，剩余20%的基本费用及追加费用，在甲方出具审计报告1 个月后进行支付。
五、甲方权利义务
（一）甲方提供协审范围内所需的有关资料。
（二）双方履行协议期间，甲方应授权一名审计专业人员同乙方保持联系，协调处理有关事宜。
（三）甲方对乙方协审实施的进度、质量情况以及协审人员的配备、廉洁自律情况进行监督检查及考核，并提出整改要求。
六、乙方权利义务
（一）乙方应按照本协议第二条约定的范围及内容、在甲方要求的时限内完成协审工作，严格落实质量控制责任，遵守相关法律法规，保证提供的工程造价审核结果的真实性、完整性、合规性。
（二）在本协议履行期间，乙方应依法承担因乙方的单方过错造成的所有责任及损失。
（三）乙方对本协议第二条约定内容不能及时完成，导致影响甲方正常完成审计工作的，乙方应承担相应责任。
（四）乙方在接受相关审核资料后，若发现有资料不全的情况，须在3天内向资料提供方书面提出，并将书面材料向甲方备案。逾期不予提出，则视同对资料齐全无异议。
（五）乙方应根据委托项目的工程特点及协审方案中提及的相关内容，按照乙方在协审投标书中关于人员配备的承诺，合理配备相关专业审核人员，满足甲方对审核人员专业和数量的需求。同时乙方应将完整的人员名单提供给甲方作为本合同的附件（详见附件5）。对于甲方提出的专业人员调换要求，必须在接到甲方调换通知的3天内落实解决。
（六）协审期间，乙方应指定专人对项目总负责，并将相关事宜及时向甲方汇报和沟通，项目负责人在未得到甲方同意的情况下不得随意变更。
（七）乙方在协审完毕后，应向甲方提供完整、准确的工程造价成果（含电子文档），并及时整理归档完整、准确的档案资料，以便查证。
（八）乙方应按投标文件中《拟派专业技术人员名单》中的人员和承诺书履行合同，保障承诺的常驻现场人员到场人数和到场时间，乙方拟派人员驻场时均需纳入无锡市建筑工人管理服务信息平台实名制考勤系统统一监管或APP打卡考勤。若不能满足要求，乙方需接受相关处罚。
（九）乙方需编制每日出勤清单，记录出勤人员、出勤情况、赴建设单位、甲方工作情况、请假情况等。
（十）乙方应及时、准确在无锡市市级政府投资审计信息监管系统上报相关立项、实施方案、送审结算、定案资料、审核报告等（含相关清单电子数据）。
七、协审质量和廉政要求
乙方应遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，按照本协议第二条规定的协审范围和协审内容开展协审工作。应严格遵循无锡市建设工程造价管理办法（无锡市人民政府令第144号）、江苏省工程造价咨询业务指导规程以及甲方关于建设项目审计的相关要求，切实履行造价咨询的质量责任。
乙方应分别就协审质量和廉政建设向甲方作出承诺，并分别出具《政府投资项目协审质量承诺书》（附件1）、《政府投资项目协审廉政承诺书》（附件2），此两份承诺书作为本协议书的组成部分，具有同等法律效力。
八、保密要求
乙方未经甲方许可，不得将审核资料及相关审核成果（含审核报告、电子文件等）提供给第三方。
乙方不得泄露审计知悉的国家秘密和被审计单位的有关技术或商业秘密，不得利用知晓的被审计单位的技术、商业秘密和内部信息，采取任何形式，为自己或他人谋利。
九、争议和诉讼
本协议在执行过程中如发生争议时，双方应及时协商解决，如未能达成一致，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、合同的解除
（一）甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
（二）因建设单位原因或不可抗力，工程项目不予实施，双方可解除合同，互不追责。
十一、本协议共伍份，甲乙双方各执壹份，市政府采购中心壹份，经开区财政壹份。甲方另存档壹份。本协议自签字盖章，并经市政府采购中心见证后生效。
附件：1.政府投资项目协审质量承诺书
2.政府投资项目协审廉政承诺书
3.审核服务费用费率表
4.全过程跟踪审核（含结算审核）项目追加系数表
      5.项目负责人及主要参与人员汇总表
6.项目负责人授权委托书

委托方（采购人）：（盖章）           受托方（中标方）：（盖章）
法定（授权）代表人：               法定（授权）代表人：                   
          年    月   日                    年    月     日
附件1：
政府投资项目协审质量承诺书
无锡市审计局、无锡市财政局：
我单位受贵局的委托，参与的协审业务。在实施审计协审过程中，我单位承诺服从贵局的工作安排及监督指导，严格按照《考核办法》的要求开展协审工作，自觉接受你局对协审质量所进行的考核，并接受相关条款的约束。现郑重作出如下具体的质量承诺：
一、严格按照现行的国家、省、市关于基本建设方面的法律、法规、规章、定额及合同等文件为依据，根据贵局的委托要求及协审实施方案开展协审工作，在规定的时间内完成各项协审工作，并承诺在接到该项目工程结算完整资料后的规定时间内出具工程结算审核报告。
二、因存在严重协审质量问题给贵局、建设单位或第三者造成经济损失的，本单位愿承担赔偿责任。必要时可取消本单位的协审资格。
三、协审期间,本单位还承诺将做到如下要求:
（一）坚持客观公正、实事求是、依法审计的原则。
（二）遵守职业道德，做到诚实守信、尽职尽责。
（三）协审中不隐瞒、不曲解查出的事实，不提供内容虚假的审计报告。
（四）协审工作不敷衍推诿、不粗心大意。
（五）不徇私舞弊、不偏袒任何一方。
（六）与被审计单位或审计事项有直接利害关系的应主动提出，并加以回避。
四、本承诺书作为《协审协议书》的组成部分，具有同等法律效力。
法定代表人（签字）：            协审项目负责人（签字）：
（单位签章）     
附件2：
政府投资项目协审廉政承诺书
无锡市审计局、无锡市财政局：
我单位受贵局的委托，参与的协审业务。现郑重作出如下协审廉政承诺：
一、本协审项目廉政建设的第一责任人为同志（法定代表人），对协审廉政事项负总责，其主要职责是：选配政治思想好、专业技术精、廉政意识强的协审人员参加协审工作；对协审人员加强教育，注重防范，确保廉政规定的贯彻落实；做好协审人员执行廉政规定情况的督促和检查；根据有关规定处理协审人员执行廉政规定上的具体事宜。
二、本协审项目的廉政建设的直接责任人为同志（协审项目负责人），对协审廉政事项负直接责任，其主要职责是：审计进点前，组织召开协审人员廉政教育会，增强协审人员的廉政意识；对协审中违反廉政规定和审计纪律的问题，应及时加以制止，并向贵局报告；项目结束后，总结协审人员执行廉政规定情况，并如实向贵局书面报告。
三、按有关规定，协审人员做到以下“十不”：
（一）不违反审计程序、超越审计权限，依法开展审计；
（二）不徇私情，保持应有的独立性，实事求是，客观公正；
（三）不隐瞒、变更或曲解查出的问题，如实提供审计结果；
（四）不泄露审计知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密；
（五）不向被审计单位提出与审计工作无关的要求；
（六）不单独与被审计单位商谈审计事项的处理意见；
（七）不在被审计单位报销任何因公因私的费用；
（八）不接受被审计单位安排的宴请、旅游和娱乐等活动；
（九）不接受被审计单位的礼品、礼金和有价证券；
（十）不向承聘机关人员送礼及有价证券。
四、若有违反上述廉政承诺的行为，根据情节轻重，我单位愿接受以下责任追究：
（一）通报批评、限期整改，相关责任人作出检查；
（二）如本单位或协审人员存在严重违反廉政规定的，可按《考核办法》第四章有关条款进行处理。
（三）涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；
（四）其他有关责任追究事项。
五、本承诺书作为《协审协议书》的组成部分，具有同等法律效力。
法定代表人（签字）：            协审项目负责人（签字）：
（单位签章）    
四.合同书(04标)
委托方（甲方）：无锡市审计局、无锡市财政局
受托方（乙方）：  
甲方委托乙方承担　　　　项目全过程跟踪审核（含结算审核）服务，经双方协商一致签订本协议书。无锡市审计局具体负责全过程跟踪审核（含结算审核）工作，并负责对乙方在履约期间的管理、考核及协审费用审核等工作。
一、项目基本情况：
本次委托协审的　　　　项目，总投资估算　　　　。项目位于　　　　。 
上述标段的协审范围和投资规模为暂定，甲方保留根据工程实际情况对招标范围进行局部调整的权利。
二、委托协审范围及内容
（一）协审范围：包括对上述建设范围工程实施全过程跟踪审核，包括项目竣工结算审核，以及与工程结算有关的其他费用审核。
（二）协审内容：乙方应按照《江苏省工程造价咨询业务指导规程》、《无锡市市级政府投资项目评（协）审机构考核管理办法（试行）》（以下简称《考核办法》）、无锡市审计局关于基本建设项目审计的相关要求，实施下列工作内容：
1.协助甲方完成对项目基本建设程序的审查。建立项目建设程序资料台账，通过查看项目立项、可行性报告、概算、规划、开工、竣工验收等相关审批、备案资料，审查该项目建设程序执行情况，各项审批是否合规，手续是否完备。
2.协助甲方完成对项目批准概算的执行及调整情况进行审查。根据批准的初步设计中明确的建设规模、内容、标准及建设投资等，主要审查项目建设是否按批准的初步设计进行，对于达到投资概算调整要求的项目，是否按规定办理相关调整审批手续。
3.完成对项目招投标执行情况的审查。建立项目已完成的招投标情况台账，对项目的勘察、设计、施工、监理、材料设备采购等招投标情况进行检查，检查招投标程序的规范性、合法性，检查是否存在应招未招以及化整为零等规避招标的现象。
4.完成对项目签订的合同（协议）执行情况的审查。建立已签订的项目各类委托合同（协议）台账，确保内容真实、完整、准确。检查各类合同（协议）签订的合法性、程序性，合同（协议）内容的完整性、规范性，以及招投标项目的合同与招标文件和投标承诺的一致性。检查各类合同（协议）的实际履行情况，并对合同（协议）执行过程中的重大偏差情况进行比较分析。
5.完成对项目现场发生的各类审批文件的审查。建立项目现场已发生的设计变更等各类审批文件的台账，对设计变更、现场签证、隐蔽工程等进行检查，检查上述事项的审批程序的合规性，以及工程计量和报价的真实性、合理性。
6.完成对项目建设进度报表及竣工结算的审核。建立项目进度报表及竣工结算的报送及审核情况台账，严格按照合同约定及相关计价规定，及时完成建设单位上报的进度报表及竣工结算审核工作，确保实际完成投资的真实性、完整性、科学性，防止出现高估冒算、虚报冒领工程款等问题。同时，根据甲方要求对该项目的设计、监理等服务类结算进行审核。
7.完成对项目现场管理情况的审查。建立项目现场管理情况台账，记录在项目施工及结算过程中发现的建设单位现场管理不规范、不合理现象，以及造成损失浪费的情况，揭示存在的问题并提出合理化建议。
8.上述协审内容完成后，按照甲方要求的内容及要求提交审核成果文件（包括电子档案，审核过程中的“问题清单”等）。
9.按照《考核办法》的要求，接受并积极协助甲方完成对该项目的考核工作。
10.其他与项目建设有关的协审内容及甲方交办的其它事项。
三、协审时限
乙方必须以现行的国家、省、市关于基本建设方面的法律、法规、规章、定额以及合同等文件为依据，在甲方规定的时间内完成协审业务。
1.项目建设阶段：乙方应在取得具备审核条件的资料后5个工作日内完成如进度报表、现场签证等审查工作，取得资料时间以台账记录时间为准，确有特殊情况经甲方同意可以适当顺延。
2.结算审核阶段：乙方应在取得每一份工程结算完整的审核资料后20个工作日内提交审核初稿及问题清单，60个工作日内提交审核结果，在取得该项目最后一份工程竣工结算完整的审核资料后60个工作日内提交本协议约定的所有协审内容的完整审核结果报告。
四、审计费用
（一）审计费用计取：按招标文件明确的           类全过程跟踪审核（含结算审核）项目的费用标准计算的审核费用总额。
协审工作结束后，按上述标准结算审计费用。除此之外，包括因项目工期、资料延误、现场安全等在内的各种情况，均不再支付其他任何费用。乙方不得再接受本协议约定之外的与本项目有关的其他任何报酬。
（二）审计费用支付：
审计费用由市财政预算安排。
项目建设过程中的审计费用根据项目进度（参考审核的进度报表）情况计算，由乙方申请并经甲方审核后支付，阶段性审计费支付总额不得超过基本费用的60%。
所有协审工作完成并提交审核结果报告（包括甲方要求的相关资料）后，付至基本费用的80%，剩余20%的基本费用及追加费用，在甲方出具审计报告1 个月后进行支付。
五、甲方权利义务
（一）甲方提供协审范围内所需的有关资料。
（二）双方履行协议期间，甲方应授权一名审计专业人员同乙方保持联系，协调处理有关事宜。
（三）甲方对乙方协审实施的进度、质量情况以及协审人员的配备、廉洁自律情况进行监督检查及考核，并提出整改要求。
六、乙方权利义务
（一）乙方应按照本协议第二条约定的范围及内容、在甲方要求的时限内完成协审工作，严格落实质量控制责任，遵守相关法律法规，保证提供的工程造价审核结果的真实性、完整性、合规性。
（二）在本协议履行期间，乙方应依法承担因乙方的单方过错造成的所有责任及损失。
（三）乙方对本协议第二条约定内容不能及时完成，导致影响甲方正常完成审计工作的，乙方应承担相应责任。
（四）乙方在接受相关审核资料后，若发现有资料不全的情况，须在3天内向资料提供方书面提出，并将书面材料向甲方备案。逾期不予提出，则视同对资料齐全无异议。
（五）乙方应根据委托项目的工程特点及协审方案中提及的相关内容，按照乙方在协审投标书中关于人员配备的承诺，合理配备相关专业审核人员，满足甲方对审核人员专业和数量的需求。同时乙方应将完整的人员名单提供给甲方作为本合同的附件（详见附件5）。对于甲方提出的专业人员调换要求，必须在接到甲方调换通知的3天内落实解决。
（六）协审期间，乙方应指定专人对项目总负责，并将相关事宜及时向甲方汇报和沟通，项目负责人在未得到甲方同意的情况下不得随意变更。
（七）乙方在协审完毕后，应向甲方提供完整、准确的工程造价成果（含电子文档），并及时整理归档完整、准确的档案资料，以便查证。
（八）乙方应按投标文件中《拟派专业技术人员名单》中的人员和承诺书履行合同，保障承诺的常驻现场人员到场人数和到场时间，乙方拟派人员驻场时均需纳入无锡市建筑工人管理服务信息平台实名制考勤系统统一监管或APP打卡考勤。若不能满足要求，乙方需接受相关处罚。
（九）乙方需编制每日出勤清单，记录出勤人员、出勤情况、赴建设单位、甲方工作情况、请假情况等。
（十）乙方应及时、准确在无锡市市级政府投资审计信息监管系统上报相关立项、实施方案、送审结算、定案资料、审核报告等（含相关清单电子数据）。
七、协审质量和廉政要求
乙方应遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，按照本协议第二条规定的协审范围和协审内容开展协审工作。应严格遵循无锡市建设工程造价管理办法（无锡市人民政府令第144号）、江苏省工程造价咨询业务指导规程以及甲方关于建设项目审计的相关要求，切实履行造价咨询的质量责任。
乙方应分别就协审质量和廉政建设向甲方作出承诺，并分别出具《政府投资项目协审质量承诺书》（附件1）、《政府投资项目协审廉政承诺书》（附件2），此两份承诺书作为本协议书的组成部分，具有同等法律效力。
八、保密要求
乙方未经甲方许可，不得将审核资料及相关审核成果（含审核报告、电子文件等）提供给第三方。
乙方不得泄露审计知悉的国家秘密和被审计单位的有关技术或商业秘密，不得利用知晓的被审计单位的技术、商业秘密和内部信息，采取任何形式，为自己或他人谋利。
九、争议和诉讼
本协议在执行过程中如发生争议时，双方应及时协商解决，如未能达成一致，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、合同的解除
（一）甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
（二）因建设单位原因或不可抗力，工程项目不予实施，双方可以解除合同，互不追责。
十一、本协议共伍份，甲乙双方各执贰份，市政府采购中心壹份。本协议自签字盖章，并经市政府采购中心见证后生效。
附件：1.政府投资项目协审质量承诺书
2.政府投资项目协审廉政承诺书
3.审核服务费用费率表
4.全过程跟踪审核（含结算审核）项目追加系数表
      5.项目负责人及主要参与人员汇总表
6.项目负责人授权委托书


委托方（采购人）：（盖章）   受托方（中标方）：（盖章）
法定（授权）代表人：               法定（授权）代表人：                   
        年    月   日            年    月     日
附件1：
政府投资项目协审质量承诺书
无锡市审计局、无锡市财政局：
我单位受贵局的委托，参与的协审业务。在实施审计协审过程中，我单位承诺服从贵局的工作安排及监督指导，严格按照《考核办法》的要求开展协审工作，自觉接受你局对协审质量所进行的考核，并接受相关条款的约束。现郑重作出如下具体的质量承诺：
一、严格按照现行的国家、省、市关于基本建设方面的法律、法规、规章、定额及合同等文件为依据，根据贵局的委托要求及协审实施方案开展协审工作，在规定的时间内完成各项协审工作，并承诺在接到该项目工程结算完整资料后的规定时间内出具工程结算审核报告。
二、因存在严重协审质量问题给贵局、建设单位或第三者造成经济损失的，本单位愿承担赔偿责任。必要时可取消本单位的协审资格。
三、协审期间,本单位还承诺将做到如下要求:
（一）坚持客观公正、实事求是、依法审计的原则。
（二）遵守职业道德，做到诚实守信、尽职尽责。
（三）协审中不隐瞒、不曲解查出的事实，不提供内容虚假的审计报告。
（四）协审工作不敷衍推诿、不粗心大意。
（五）不徇私舞弊、不偏袒任何一方。
（六）与被审计单位或审计事项有直接利害关系的应主动提出，并加以回避。
四、本承诺书作为《协审协议书》的组成部分，具有同等法律效力。
法定代表人（签字）：            协审项目负责人（签字）：
（单位签章）     
附件2：
政府投资项目协审廉政承诺书
无锡市审计局、无锡市财政局：
我单位受贵局的委托，参与的协审业务。现郑重作出如下协审廉政承诺：
一、本协审项目廉政建设的第一责任人为　　同志（法定代表人），对协审廉政事项负总责，其主要职责是：选配政治思想好、专业技术精、廉政意识强的协审人员参加协审工作；对协审人员加强教育，注重防范，确保廉政规定的贯彻落实；做好协审人员执行廉政规定情况的督促和检查；根据有关规定处理协审人员执行廉政规定上的具体事宜。
二、本协审项目的廉政建设的直接责任人为　　同志（协审项目负责人），对协审廉政事项负直接责任，其主要职责是：审计进点前，组织召开协审人员廉政教育会，增强协审人员的廉政意识；对协审中违反廉政规定和审计纪律的问题，应及时加以制止，并向贵局报告；项目结束后，总结协审人员执行廉政规定情况，并如实向贵局书面报告。
三、按有关规定，协审人员做到以下“十不”：
（一）不违反审计程序、超越审计权限，依法开展审计；
（二）不徇私情，保持应有的独立性，实事求是，客观公正；
（三）不隐瞒、变更或曲解查出的问题，如实提供审计结果；
（四）不泄露审计知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密；
（五）不向被审计单位提出与审计工作无关的要求；
（六）不单独与被审计单位商谈审计事项的处理意见；
（七）不在被审计单位报销任何因公因私的费用；
（八）不接受被审计单位安排的宴请、旅游和娱乐等活动；
（九）不接受被审计单位的礼品、礼金和有价证券；
（十）不向承聘机关人员送礼及有价证券。
四、若有违反上述廉政承诺的行为，根据情节轻重，我单位愿接受以下责任追究：
（一）通报批评、限期整改，相关责任人作出检查；
（二）如本单位或协审人员存在严重违反廉政规定的，可按《考核办法》第四章有关条款进行处理。
（三）涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；
（四）其他有关责任追究事项。
五、本承诺书作为《协审协议书》的组成部分，具有同等法律效力。
法定代表人（签字）：            协审项目负责人（签字）：
（单位签章）               
四、合同书（01、02标）
甲方：无锡市财政局、无锡市审计局
乙方：
根据无锡市财政局、无锡市审计局招标编号:XX号招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲方和乙方就中标事宜，签订本合同。
一、乙方通过招投标获得XX项目全过程跟踪审核（含结算审核）服务资格。
二、合同有效期为：合同签订之日起至项目竣工决算批复完成。
三、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同书的组成部分，即：
1、本合同书；
2、中标通知书；
3、投标文件及其附件（含投标人在评标期间递交和确认并经招标人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
4、招标文件。
四、税费
中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。
五、委托协审内容
乙方应按照《江苏省工程造价咨询业务指导规程》、《关于印发〈无锡市市级政府投资项目评（协）审机构考核管理办法（试行）〉的通知》（锡财办﹝2018﹞1号）（以下简称《考核办法》）等相关要求，实施下列工作内容：
1.协助甲方完成对项目基本建设程序的审查。建立项目建设程序资料台账，通过查看项目立项、可行性报告、概算、规划、开工、竣工验收等相关审批、备案资料，审查该项目建设程序执行情况，各项审批是否合规，手续是否完备。
2.协助甲方完成对项目批准概算的执行及调整情况进行审查。根据批准的初步设计中明确的建设规模、内容、标准及建设投资等，主要审查项目建设是否按批准的初步设计进行，对于达到投资概算调整要求的项目，是否按规定办理相关调整审批手续。
3.完成对项目招投标执行情况的审查。建立项目已完成的招投标情况台账，对项目的勘察、设计、施工、监理、材料设备采购等招投标情况进行检查，检查招投标程序的规范性、合法性，检查是否存在应招未招以及化整为零等规避招标的现象。
4.完成对项目签订的合同（协议）执行情况的审查。建立已签订的项目各类委托合同（协议）台账，确保内容真实、完整、准确。检查各类合同（协议）签订的合法性、程序性，合同（协议）内容的完整性、规范性，以及招投标项目的合同与招标文件和投标承诺的一致性。检查各类合同（协议）的实际履行情况，并对合同（协议）执行过程中的重大偏差情况进行比较分析。
5.完成对项目现场发生的各类审批文件的审查。建立项目现场已发生的设计变更等各类审批文件的台账，对设计变更、现场签证、隐蔽工程等进行检查，检查上述事项的审批程序的合规性，以及工程计量和报价的真实性、合理性。
6.完成对项目建设进度报表及竣工结算的审核。建立项目进度报表及竣工结算的报送及审核情况台账，严格按照合同约定及相关计价规定，及时完成建设单位上报的进度报表及竣工结算审核工作，确保实际完成投资的真实性、完整性、科学性，防止出现高估冒算、虚报冒领工程款等问题。同时，根据甲方要求对该项目的设计、监理等服务类结算进行审核。
7.完成对项目现场管理情况的审查。建立项目现场管理情况台账，记录在项目施工及结算过程中发现的建设单位现场管理不规范、不合理现象，以及造成损失浪费的情况，揭示存在的问题并提出合理化建议。
8.上述协审内容完成后，按照甲方要求的内容及要求提交审核成果文件（包括电子档案，审核过程中的“问题清单”等）。
9.按照《考核办法》的要求，接受并积极协助甲方完成对该项目的考核工作。
10.其他与项目建设有关的协审内容及甲方交办的其它事项。
六、协审时限
乙方必须按照《考核办法》的要求，在甲方规定的时间内完成甲方委托的协审业务。
七、协审费用
（一）协审费用计取
协审费用计取：按招标文件中“审核服务费用费率表”明确的费用计算标准计算审核费用总额。
协审工作结束后，按上述标准结算审核费用。除此之外，包括因项目工期、资料延误、现场安全等在内的各种情况，均不再支付其他任何费用。乙方不得再接受本合同约定之外的与本项目有关的其他任何报酬。
（二）协审费用支付
协审费用列入项目建设成本。
阶段性审核费用支付至按造价咨询月报计算的基本费用的50%。所有协审工作完成并提交审核结果报告（包括甲方要求的相关资料）后，付至基本费用的75%，剩余25%的基本费用及追加费用，在决算批复后进行支付。
八、双方职责
甲方职责：
1、甲方协调建设单位提供工程跟踪审核及结算审核范围所需的有关资料（施工图、招标文件、合同及签证变更等）；
2、无锡市财政局负责对乙方在履约期间的管理、考核及协审费用审核等工作，具体由无锡市政府投资评审管理处实施。
3、双方履行协议期间，甲方应授权一名专业人员同乙方保持联系，协调处理有关事宜。
4、甲方将乙方承诺的常驻现场人员纳入无锡市建筑工人管理服务信息平台实名制考勤系统统一监管或APP打卡考勤，接受市住建部门信用考核监督。
乙方职责：
1、乙方应严格质量管理体系，确保项目审核质量。项目协审应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及甲方的工作要求和工作规范。协审机构对协审成果的真实性、完整性、合规性负责。
2、乙方的工作必须接受甲方的考核，考核工作按照《考核办法》执行，主要考核内容包括：工作效率、执业质量、服务水平等方面，并接受甲方根据考核结果做出的奖惩。对不同意参加考核的乙方，甲方有权终止协议。
3、乙方应在合同规定及甲方要求的时限内，完成协审工作，严格遵守法律法规，准确提供工程造价审核结果。
4、乙方在接受工程结算资料后，若发现有资料不全的情况，须在3天内向甲方书面提出。逾期不予提出，则视同对资料齐全无异议。核对过程中需提交补充资料除外。
5、乙方除保证投标承诺的常驻人员外，还须根据工程进度合理配备专业工程审核人员或相关工作人员，以满足协审需求。对于甲方因质量或廉政影响而提出的专业人员调换要求，必须在3天内落实解决；如因客观情况必须对协审项目负责人或协审人员进行调整，应向甲方递交书面申请，经批准后方能调整，否则不得随意调换。
6、乙方应按投标文件中《拟派专业技术人员名单》中的人员和承诺书履行合同，保障承诺的常驻现场人员到场人数和到场时间，乙方拟派人员驻场时均需纳入无锡市建筑工人管理服务信息平台实名制考勤系统统一监管，按要求人脸识别打卡考勤，接受市住建部门信用考核监督。若不能满足要求，乙方需接受相关处罚。
7、乙方在协审工作完成后，应向甲方提供完整、准确的工程造价成果（含电子文档），并及时整理归档完整、准确的资料档案，以便甲方查证。
8、乙方应妥善保管好甲方提供的项目相关文件、图纸（包括电子文档）等资料，登记台账、专人管理、定期检查，避免因保管不当引起的资料遗失等情况。
9、乙方应按照甲方要求及时编报审核台账、数据统计、经验成果、审核报告等内容，跟踪过程中应注重问题的发现及基础数据的收集，配合甲方做好相应的审核情况调查。
10、履行乙方在协审投标书中关于人员配备及协审方案中提及的其他相关内容，乙方在履约期内未能保证人员稳定和人员在数量、资质及业绩方面的要求，随意调整人员的，甲方有权依法解除协议。
11、履行甲方提出的与工程审核有关的其他要求。
12、乙方未经甲方许可，不得将审核资料及相关审核成果（含审核报告、电子文件等）提供给第三方。
13、乙方不得泄露审核知悉的国家秘密和被审核单位的有关技术或商业秘密，不得利用知晓的被审核单位的技术、商业秘密和内部信息，采取任何形式，为自己或他人谋利。
九、违约责任
1、甲方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，乙方可依法向甲方要求经济赔偿；
2、乙方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，甲方可按相关法律、法规和招标文件中约定的文件的规定进行处罚，可以采取扣减审核费用、终止合同等处罚措施。
十、不可抗力
1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担没收履约保证金、误期赔偿或终止合同的责任。
2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、重大疫情、政府行为以及其他甲方和乙方商定的事件。
3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行义务的合同。
十一、合同的解除：
1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2、因不可抗力致使不能实现合同目的。
3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
4、合同的部分和全部都不得擅自转让。
5、出现下列情况之一可以解除合同：
（1）经查实乙方存在行贿或有收受、索要建设单位、施工单位提供的各种财物和免费服务行为的； 
（2）在协议有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；
（3）乙方涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书；擅自变更、转让、租借承接的工程造价咨询业务；
（4）乙方及相关人员有行贿、受贿、经济犯罪等违法行为的；
（5）不如实反映情况，提供虚假材料的；
（6）未按承诺的价格提供服务的；
（7）乙方消极工作的；
（8）乙方在造价咨询服务中，在工作要求、工作质量、工作效率及服务质量上出现严重差错，达到考核办法规定的条件时；
（9）乙方接受由建设单位或其他单位委托的与本项目建设投资或工程造价有关的工作（包括但不限于招标代理、清单编制、造价审核等）；
 (10）乙方在履约期内未能保证人员稳定和人员在数量、资质及业绩方面的要求，随意调整人员的；
（11）乙方因人员职业变动、身体状况等客观原因确实不能达到甲方要求的，经甲方同意后更换的人员不能达到原人员资质及业绩的；
（12）标书规定的其他情况。
6、乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰采购单位的按规定的办法自主选择协审服务的行为（包括回扣、非公众性赠送礼品、贬损其他商家、价格欺诈等）。一经发现可立即解除合同，取消乙方在二年内参与政府采购的资格，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。
7、如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，甲方可在任何时间以书面形式通知取消其资格。该行为将不损害或影响甲方和采购单位已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权力。
十二、争议处置
在执行本合同中所发生的一切争议，各方（甲方、乙方）应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请甲方所在地人民法院进行裁决。
十三、其它：
合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本协议的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等效力。
十四、
协议不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十五、合同备案：
合同一式四份，甲乙双方各执一份，市政府采购中心一份。
十六、合同生效：
本合同由甲乙双方签字、盖章，并经市政府采购中心见证后生效。
附件：1.政府投资项目协审质量承诺书
2.政府投资项目协审廉政承诺书
3.审核服务费用费率表
甲方（公章）：                       甲方代表：       
日期：     年  月  日
乙方（公章）：                       乙方代表：
日期：     年  月   日




附件一：
政府投资项目协审质量承诺书
我单位在协审过程中，承诺服从无锡市政府投资评审管理处的工作安排及监督指导，严格按照《考核办法》等相关文件的要求开展协审工作，自觉接受对协审质量所进行的考核，并接受相关条款的约束。现郑重作出如下具体的质量承诺：
一、严格按照现行的国家、省、市关于基本建设方面的法律、法规、规章、定额及合同等文件为依据，根据的委托要求及协审实施方案开展协审工作，在规定的时间内完成各项协审工作，并承诺在接到该项目工程结算完整资料后的规定时间内出具工程结算审核报告。
二、因存在协审质量问题给建设单位、无锡市政府投资评审管理处或第三者造成严重经济损失的，必要时可取消本单位的协审资格，并承担相应法律责任。
三、协审期间,本单位还承诺将做到如下要求:
（一）坚持客观公正、实事求是、依法审核的原则。
（二）遵守职业道德，做到诚实守信、尽职尽责。
（三）协审中不隐瞒、不曲解查出的事实，不提供内容虚假的审核报告。
（四）协审工作不敷衍推诿、不粗心大意。
（五）不徇私舞弊、不偏袒任何一方。
（六）与被审核单位或审核事项有直接利害关系的应主动提出，并加以回避。回避事项为参与由建设单位或其他委托方委托的与涉及项目有关的建设投资或工程造价有关的工作，工程造价有关的工作包括但不限于招标代理、清单编制、造价审核等。
四、本承诺书作为《协审协议书》的组成部分，具有同等法律效力。
法定代表人（签字）：            协审项目负责人（签字）：
（单位签章）      
附件二：
政府投资项目协审廉政承诺书
我单位在协审过程中，郑重作出如下协审廉政承诺：
一、本协审项目廉政建设的第一责任人为 同志（法定代表人），对协审廉政事项负总责，其主要职责是：选配政治思想好、专业技术精、廉政意识强的协审人员参加协审工作；对协审人员加强教育，注重防范，确保廉政规定的贯彻落实；做好协审人员执行廉政规定情况的督促和审核；根据有关规定处理协审人员执行廉政规定上的具体事宜。
二、本协审项目的廉政建设的直接责任人为同志（协审项目负责人），对协审廉政事项负直接责任，其主要职责是：审核进点前，组织召开协审人员廉政教育会，增强协审人员的廉政意识；对协审中违反廉政规定和审核纪律的问题，应及时加以制止，并向报告；项目结束后，总结协审人员执行廉政规定情况，并如实向书面报告。
三、按有关规定，协审人员做到以下“十不”：
（一）不违反审核程序、超越审核权限，依法开展审核；
（二）不徇私情，保持应有的独立性，实事求是，客观公正；
（三）不隐瞒、变更或曲解查出的问题，如实提供审核结果；
（四）不泄露审核知悉的国家秘密和被审核单位的商业秘密；
（五）不向被审核单位提出与审核工作无关的要求；
（六）不单独与被审核单位商谈审核事项的处理意见；
（七）不在被审核单位报销任何因公因私的费用；
（八）不接受被审核单位安排的宴请、旅游和娱乐等活动；
（九）不接受被审核单位的礼品、礼金和有价证券；
（十）不向承聘机关人员送礼及有价证券。
四、若有违反上述廉政承诺的行为，根据情节轻重，我单位愿接受以下责任追究：
（一）通报批评、限期整改，相关责任人作出审核；
（二）如本单位或协审人员存在严重违反廉政规定的，可按《考核办法》第四章有关条款进行处理。
（三）涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；
（四）其他有关责任追究事项。
五、本承诺书作为《协审协议书》的组成部分，具有同等法律效力。
法定代表人（签字）：            协审项目负责人（签字）：
（单位签章）  
附件一：评分标准
（1）投标人综合情况（27分）：
①业绩(6分）
投标人2017年4月1日至2022年3月31日具有政府投资项目跟踪审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核、清单编制之一业绩的得3分，每增加一个得1分，最高6分。业绩必须为已完成的项目，时间以汇总审核报告出具时间为准。上传系统的证明材料必须含对应的委托合同、与委托合同具有关联性的咨询报告（包括对应的全部工程的审定单）、清单编制的结果文件的原件扫描件；以及对应建设项目立项批复、或可行性研究批复、或初步设计批复的复印件，否则不予得分。业绩涉及联合体单位的，如对应的委托合同或联合体合同中对业绩比例有明确归属的从其约定，如无相关合同约定，则联合体双方均能作为其业绩，具体业绩量须提供由联合体各方和建设单位共同确认的证明材料。
② 投标人专业技术力量评价（21分）
注册造价工程师（21分）：以投标人填列的《投标单位注册造价师名单》及按要求提供的证明材料（人员证书复印件和投标人为其缴纳的连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(（不含投标当月）)的社保缴纳证明材料）为准。人员证书原件扫描件上传至系统。
注册造价工程师满6人，得6分，每增加1人得1.5分，该项总分最高为21分；不满6人不得分。
注： 1）返聘、临聘、已退休人员均不计分（出资人除外，但需提供相应证明）。
2）已通过造价师考试，但尚未拿到注册证书的，不予计分。
（2）项目人员配置（34分）: 以投标人填列的《拟派专业技术力量人员名单》及按要求提供的证明材料（人员证书复印件和投标人为其缴纳的连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(（不含投标当月))的社保缴纳证明材料）为准。人员证书原件扫描件及证明材料扫描件上传至系统。 
①拟派项目负责人（4分）：
a、拟派项目负责人为注册造价师的，得2分；
b、拟派项目负责人具备工程类高级及以上职称的，得2分。
② 拟派其他协审人员（17分）：
拟派其他协审人员为注册造价工程师的，每人得2分；为工程类高级及以上职称的，每人得2分，为工程类中级专业技术职称的，每人得1分；该项合计最高得17分。备注：拟派其他协审人员注册造价师和工程类中高级专业技术职称不可兼得分。
③项目团队人员业绩（13分）：
项目团队人员2017年4月1日至2022年3月31日在投标单位实施的政府投资项目跟踪审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核、清单编制之一业绩的得3分，每增加一个得2分，最高13分。项目团队人员业绩证明材料所附资料与投标人业绩一致。
备注：1.所有业绩不重复得分，如审定单上审核人员若为多人签署，则仅能作为一人业绩；2.投标人业绩与项目团队人员业绩不得重复；3.项目团队人员业绩以相关人员在审核报告、审定单上的签字或盖章为准。
（3）协审方案（21分）：无方案不得分
根据招标文件要求，就本服务项目协审内容提交协审方案，根据方案优劣横向比较酌情打分：
①结合政府投资项目特点，针对本次招标项目，列出投标单位自身的技术优势，并提交科学、合理、操作性强的项目协审实施大纲，大纲应包含协审人员管理、造价控制流程、造价审核方法、关键环节控制、协审质量及效率保证措施、档案管理、廉洁管理等。优（6-7分），良（4-5分），一般（3分）。
②剖析本次招标项目的审核重点、难点，并提出本项目造价控制精细化管理思路及合理化建议。优（6-7分），良（4-5分），一般（3分）。
③以投标单位自2017年以来某个已完成的政府投资项目跟踪审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核为例，如实总结工程相应环节好的做法，如:概算控制，招标控制价审核，项目变更、签证审核，工程结算审核等，案例总结报告控制在3000字左右，并附此案例对应的委托合同、与委托合同具有关联性的咨询报告（包括对应的全部工程的审定单）复印件。优（6-7分），良（4-5分），一般（3分）。
（4）审核质效控制制度和信息化管理（8分）无制度不得分、无信息化管理不得分
①提交投标单位为保障审核质量、审核效率等制订并现行实施的相关内部控制制度材料，并加盖公章。优（4分），良（3分），一般（2分）。
②提交投标单位目前正在使用的，自行或委托开发建设的项目审核管理方面的信息化系统的说明材料，说明材料应描述系统主要模块、系统功能、系统亮点，并提供该信息化系统自行建设的相关手续或委托建设的相关合同，以及该信息化系统不同界面的使用截图10张以上（截图应包含但不限于登录界面、不同使用者的操作界面等）。优（4分），良（3分），一般（2分）。
（5）服务承诺：（8分）无承诺不得分
①本地化服务承诺：主要对投标人的本地化服务能力进行综合评审，包括中标后的人员驻场情况、与各方面的沟通、现场响应时间、常驻保障条件的设置情况等，优（4分），良（3分），一般（2分）。
②个性化服务承诺：主要考察投标人在满足招标文件要求的基础上提出的服务质量、审核误差、协审成果、质量考核等方面的个性化服务承诺，优（4分），良（3分），一般（2分）。
（6）投标文件的评价（2分）：制作规范性和表述清晰程度。（投标文件总页数控制在400页以内，对投标文件总页数超过总页数控制要求的，该项扣0.5分。）
附件二：投标文件格式
投
标
文
件
采购项目编号：XCGZX2022-079Y
采购项目名称：钱荣快速路南延（梅园立交—高浪西路）工程等项目审计服务-工程造价审计
投标人：
二○  年  月  日
（一）投标函（格式）：
投标函
致无锡市政府采购中心：
我方收到贵方编号XCGZX2022-079Y招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供无锡市政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方认为贵中心有权决定中标者。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
8、 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：传真：
通讯地址：邮编：
（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函
采购项目编号：
日期：
无锡市政府采购中心：
我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2022-079Y）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2022-079Y）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权委托书
采购项目编号：
日期：
无锡市政府采购中心：
系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2022-079Y）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：性别：电话：
单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
（四）承诺书（格式）：
承诺书
                              （投标人名称）在此承诺：
1．本公司（单位）对本项目（XCGZX2022-）所提供的服务均符合招标文件要求；
2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 本公司未参与由建设单位或其他委托方委托的与本项目建设投资或工程造价有关的工作（包括但不限于招标代理、清单编制、造价审核等）。
如果我方被确定为中标供单位，我方愿意接受采购方为保证政府投资审核独立性而提出的回避原则，不再接受由建设单位或其他委托方委托的与对应中标项目建设投资或工程造价有关的工作（包括但不限于招标代理、清单编制、造价审核等）。如有违反，一经查实，我方愿意无条件解除协审协议。
4.本公司（单位）在履行政府投资项目协审服务期间，拟派人员全部常驻无锡办公。拟派人员原则上不得更换。施工现场常驻人员统一纳入无锡市建筑工人管理服务信息平台实名制考勤系统统一监管或APP打卡考勤，并接受市住建部门信用考核监督。如果我方被检查发现无故缺勤的，每发现一次协审费用扣除　　‰（不得低于1‰）。中标后拟派项目组的常驻现场注册造价工程师在中标项目现场跟踪审核期间不得承接其他现场跟踪审核项目。采购人保留对投标人提供的该名常驻注册造价工程师投标时全过程跟踪审核项目（在审）材料（附件拟派专业技术人员名单）进行外调核查的权力。经查实，常驻注册造价工程师不符合上述要求的，采购人有权依法解除协议，并报相关监管部门处理。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（五）开标一览表（格式）：
开标一览表
投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2022-079Y
	项目名称
	是否响应招标文件规定的计费方法（请填写响应\不响应）

	钱荣快速路南延（梅园立交—高浪西路）工程等项目审计服务-工程造价审计
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（六）投标偏离表（格式）：
投标偏离表
投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2022-079Y
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
   （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
（七）拟派专业技术人员名单（格式）：
拟派专业技术人员名单
投标人名称（盖章）                          采购项目编号：XCGZX2022-079Y
	序号
	姓名
	专业
	职称
	本项目岗位(项目负责人/协审人员/档案管理员)
	是否常驻
	注册造价工程师资格或工程类中级及以上专业技术职称情况（填写注册证书编号）
	在审的全过程跟踪审核项目数量（注明项目名称)
	在投标单位社保缴纳开始年月
	联系电话
	人员对应页码
	业绩所在页码

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	
	

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	
	

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	
	

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	
	

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	
	

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	
	

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	
	

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	
	

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	
	

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注： 表格不够可自行延长。
（八）投标人同类业绩汇总表（格式）：
投标人同类业绩汇总表
投标人名称（盖章）                采购项目编号：XCGZX2022-079Y
	序号
	合同（项目）及服务名称
	委托方/建设方
	审核报告出具时间
	建设单位联络人姓名、职务、联系方式
	对应页码
	备注(投标人业绩/项目负责人业绩/协审人员业绩)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注： 表格不够可自行延长。
（九）投标单位注册造价师名单（格式）：
投标单位注册造价师名单
投标人名称（盖章）                采购项目编号：XCGZX2022-079Y
	序号
	姓名
	注册造价工程师证书编号
	联系电话
	对应页码
	备注

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注： 表格不够可自行延长。
	附表1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	审核服务费用费率表

	序号
	项目类型
	计费基数
	工程造价（采用差额定率分档累进方式）
	备注

	
	
	
	100万元以内(含）
	101万元-500万元（含）
	501万元-1000万元（含）
	1001万元-5000万元（含）
	5001万元-1亿元（含）
	1亿元以上
	

	
	全过程跟踪审核项目(含结算审核)
	基本费用
	房屋建筑类
	审定建安工程造价（包括采购方要求审核的管线迁移、设备等费用）
	9.6
	8
	7.2
	5.6
	4
	3.2
	费率：‰

	1
	
	
	市政道桥，交通水利，景观绿化环境等
	审定建安工程造价（包括采购方要求审核的管线迁移、设备等费用）
	8.4
	7
	6.3
	4.9
	3.5
	2.8
	费率：‰

	
	
	追加费用
	房屋建筑类
	基本费用
	见附表2
	

	
	
	
	市政道桥，交通水利，景观绿化环境等
	基本费用
	见附表2
	　

	说明：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


一、全过程跟踪审核（含结算审核）项目

1、制定造价控制的实施细则，确定控制目标；

2、参与工程造价控制有关的工作会议；

3、负责对施工单位上报的每月完成工作量月报进行审核。根据委托方需要，提供当月付款建议书，作为支付当月进度款的依据；

4、承发包双方提出索赔时，为委托方提供咨询意见；

5、根据需要，协助建设方及时审核设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标；并向委托人、建设方提供造价控制动态分析报告；

6、及时核定分阶段完工的分部工程结算；完成所委托项目的结算审核工作，提供整套结算报告交委托人归档；

7、提供涉及委托咨询工程项目的人工、材料、设备等造价信息和与造价控制相关的其他咨询服务；
二、本表由无锡市审计局、无锡市财政局负责解释。

	附表2
	
	

	
	
	


03标（XDG-2021-96号地块科研用房建设项目）协审费用拟由基本费用和追加费用两部分构成。追加费用部分如下：
追加费用：追加费=项目净核减额*追加费用费率
项目净核减率在0-5%（含）之间，追加费用费率为0；项目净核减率大于5%，追加费用费率为4.2‰。
01标、02标、04标（望江立交西接线工程（通江大道-惠山大道））协审费用拟由基本费用和追加费用两部分构成。追加费用部分如下：
追加费用：追加费=项目净核减额*追加费用费率
项目净核减率在0-5%（含）之间，追加费用费率为0；项目净核减率大于5%，追加费用费率为3.8‰。
1
7

